

Archive APDS — version publique

Plan de développement villageois de Babongo, y compris les campements Yondo et Yobé : deuxième version

Identifiant : APDS-113

Version publique expurgée du 8 octobre 2026.

Ce document historique reproduit le diagnostic et les propositions de ses auteurs à la date du plan. Il ne décrit pas la situation actuelle et ne constitue pas une vérification indépendante des appréciations rapportées.

Les bilans, difficultés et actions sont conservés. Des noms non indispensables, signatures, cartes détaillées et passages portant sur des personnes ont été retirés pour la diffusion publique.

Pages du PDF source concernées : 2, 3, 4, 6, 7, 8. Les pages retirées sont signalées à leur emplacement. Les zones masquées apparaissent en gris.

Une copie de l'original est conservée dans la Bibliothèque des APDS. L'original contient des éléments sensibles ; sa consultation doit être encadrée.

Cette copie publique ne contient pas la couche OCR de l'original. La pagination du document source reste conservée après cette page de présentation.

MINISTERE DES EAUX, FORETS,
CHASSES ET PECHEs

CABINET

DIRECTION

DU PROJET DZANGA-SANGHA

VOLET

DEVELOPPEMENT DURABLE

____/MEFCP / CAB / DPDS / VDD – 2005

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité-Dignité-Travail

PLAN DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS DE BABONGO ET YONDO-YOBE
(2^{ème} version)

Réalisé en Février et Mars 2005 par l'équipe du VDD avec le concours
des autorités municipales et des populations du village

1. Introduction :

En application de son plan d'opération pour la période 2004-2005, le Volet Développement Durable s'est engagé à actualiser tous les anciens plans de développement villageois réalisés et mis en œuvre au cours de la phase passée. L'idée étant bien sûr de soutenir le développement local, selon des principes d'auto - promotion, à travers un diagnostic participatif de l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontées les populations rurales concernées.

L'approche de travail reste globalement la même. Toutefois, elle s'appuie fortement sur les expériences passées et intègre selon le milieu la dynamique interne du village dans ses relations avec les autres villages et surtout avec les ressources naturelles du terroir.

En effet l'autre objectif visé par cet exercice est de montrer qu'un milieu naturel bien géré constitue un réel atout pour le développement socio-économique local. Une fois les populations concernées convaincues, il restera alors à concevoir, développer et à mettre en œuvre une stratégie en termes d'actions à réaliser en partenariat avec elles. Les éventuels bénéfices tirés de ces actions permettront ensuite de réaliser des micro - projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie dans les villages.

Dans cette perspective, l'idée de promouvoir la mise en place dans chaque village des Comités de Développement et de Défense de la Nature (CVDDN) sur la base d'un engagement volontaire des villageois est l'occasion de mesurer la volonté réelle de toutes les parties prenantes et d'essayer d'agir ensemble pour la conservation des ressources naturelles du terroir.

2. Particularités du village Babongo et des campements Yondo et Yobé

Babongo est un village situé à 10 km au Nord de Bayanga sur l'axe routier menant à Beya - Nola. Il s'étale sur environ 4 Km avec les campements Yondo et Yobé. Les populations dans ces deux campements sont, en majorité des pygmées BâAka. L'ensemble du village comptait 576 habitants en 2001, en majorité constitués de jeunes. Tous les taxi -brousses en partance pour Nola s'arrêtent presque systématiquement dans le village pour se ravitailler en viande de brousse. Il n'est pas rare que le village héberge des chasseurs venus des autres villages ou des femmes commerçantes venues s'approvisionner également en viande de brousse.

Heureusement le recrutement par le PDS d'un fils du village comme animateur et l'organisation d'une cérémonie de "réconciliation" fin décembre 2000 entre le PDS et le village ont considérablement décrispé l'atmosphère et rendue possible l'élaboration du PDV.

Toutefois et cela se remarque de plus en plus, les populations du village réclament un apaisement dans leurs relations avec le PDS afin de permettre aux jeunes d'améliorer surtout les leurs avec le Volet Conservation et aussi pour permettre à ces jeunes désœuvrés de trouver de l'emploi au projet.

3. Changements intervenus dans le village

Aujourd'hui le village est subdivisé en trois quartiers administrés par trois chefs tous placés sous l'autorité d'un chef de groupe (l'ancien chef du village). Le village compte actuellement 731 habitants soit un accroissement d'environ 27 %. C'est surtout les anciens campements de Yondo et Yobé qui ont le plus enregistré de nouveaux venus.

L'école du village construite en terre battue et recouverte de paille de bambou a été reconstruite en bois par la Société des Bois de Bayanga (SBB). Le PDS a
probablement à cause de la distance à parcourir pour les plus petits ou simplement à cause de la faim.

Une case de santé équipée a été construite et est fonctionnelle dans le village. Deux agents de santé communautaire choisis par le village et formé au niveau du Centre de Santé de Bayanga assurent la prise en charge des malades du village. Ils sont appuyés par un comité de gestion du village et bénéficient régulièrement des conseils techniques du Chef de Centre de Santé de Bayanga.

4- Bilan de la mise en œuvre de l'ancien plan de développement

4-1. Bilan de Babongo

Ce bilan a été réalisé le 19 février 2005 sur base de la liste des problèmes évoqués en 2001 et débattu publiquement en présence de 64 personnes. Afin de permettre un meilleur approfondissement des débats, la discussion sur le bilan des campements Yondo et Yobé sera séparée et se déroulera à une autre date. Le Chef de ce campement, Monsieur [REDACTED] bongo en a également accepté le principe. Le tableau ci-dessous résume les principales conclusions de ce bilan :

Problèmes évoqués (2001)	Solutions apportées	Situation actuelle	Problèmes non résolus/nouveaux
Accès interdit au diamant de Libwé	Hors compétence PDS (décision gouvernementale)	Problème toujours d'actualité	Accès interdit au diamant de Libwé
Promesse barrière électrique non tenue du CDB	PDS pas concerné	Néant	Néant
Conflits avec Volet Conservation et Safari Aouk-Sangha	Règlement hors cadre PDV directement avec parties concernées ou au sein du Comité d'Arbitrage Local du Projet (CALPDS)	Problème toujours d'actualité	Perquisition intempestives, trahison des indicateurs, injures, abus et confiscation des biens privés (ex : radio)
Manque de terrain de sport	Solution possible niveau du village.	Problème toujours d'actualité	Manque d'équipement de sport
Bâtiment école sommaire et manque de mobiliers	Ecole construite par SBB Mobiliers fournis par PDS	Ecole fonctionnelle, infiltration eaux sales dans les classes	Infiltration d'eaux et ensablement des salles, sol non cimenté et manque de livres de lecture
Manque de case de santé	Case de santé construite, équipée et fonctionnelle	Case de santé fonctionnelle	Manque de matrone formée et renforcement formation agent de Santé (Nola), augmentation capacité d'accueil + équipement laboratoire
Réhabilitation source eau potable abîmée	Source réhabilitée + 1 forage réalisé	Forage non utilisé	Forage : goût salé Source : infiltration eaux sales
Embauche jeunesse comme gardes - réserve	Voir procédure en cours Volet conservation	Problème d'actualité	Chômage des jeunes
			Insuffisance bande culturelle + couloir St François.
			Problème de protection des zones de chasse villageoises

4-2. Bilan de Yondo – Yobé

Ce bilan a été réalisé le 24 février 2005 sur base de la liste des problèmes évoqués en 2001 à Babongo et débattu publiquement en présence de 45 personnes en majorité BâAka. Immédiatement et de la même façon ont été analysées les solutions pour les régler. Enfin l'évaluation réaliste de la situation socio-économique actuelle a permis d'identifier les problèmes nouveaux du village et leurs perspectives de résolution.

- Le tableau ci-dessous résume les principales conclusions de ce bilan :

Problèmes évoqués (2001)	Solutions apportées	Situation actuelle	Problèmes non résolus/ nouveaux
Manque intrants (semences) et outillage agricole	Crédits outillage mis en place Intrants fournis aux agriculteurs motivés (semences diverses)	Problèmes toujours d'actualité	Manque d'intrants et outillage agricole
Manque de case de santé	S'associer au processus Babongo	Case de santé Babongo fonctionnelle	Eloignement en cas d'urgence Manque de moyen de déplacement de l'agent de santé.
Eloignement point d'eau potable (Yondo), séchage point d'eau potable en saison sèche (Yobé)	Visites et prospection divers sites effectués par PDS/Sangha forage	Problème toujours d'actualité	Aménagement certains sites identifiés (Yondo et Yobé)
Manque d'école (BâAka, Bilos)	Ecole Babongo fonctionnelle (située à 3,5 km de Yondo- Yobé)	Ecole Babongo fonctionnelle	Eloignement pour enfants en bas âges (CI, CP et CE1) Tracasseries et abus sur enfants bâAka
Manque de filets solide (nylon) pour la chasse.	Utilisation engin de chasse en nylon interdit par loi	Problème hors compétence PDS	

5- Analyse des problèmes nouveaux et perspectives de résolution

Ces problèmes nouveaux ont été regroupés en deux catégories :

- Les problèmes dont le PDS peut aider à résoudre en partenariat avec les villageois
- Les problèmes hors compétence du PDS

Les problèmes pour lesquels le PDS peut donner un appui suivant des principes d'auto - promotion (participation communautaire) avec respectivement la démarche à suivre ainsi que les responsables villageois chargés du suivi de leur mise en œuvre sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

5-1. Analyse des problèmes de Yondo -Yobé

Problèmes nouveaux	Solutions préconisées	Actions à réaliser par le village	Période d'exécution	Responsable villageois
Manque d'intrants et outillage agricole	Prendre contact avec service PDS concerné	S'adresse au service compétent	Dès que possible	Tous ou individuellement
Eloignement case de santé	Appui à l'amélioration du service de la case de santé de Babongo	Désigner un membre dans le Comité de gestion	Immédiat	
Aménagement point d'eau	Aménagement source Yondo et Yobé	Assemblage sable, graviers Fourniture main d'œuvre Recherche maçon qualifié	Dès que possible	
Eloignement école pour enfants moins âgés	Démarche administrative hors compétence PDS	S'adresser aux autorités compétentes et suivre démarche	Dès que possible	
Chômage des jeunes	Embauche temporaire possible au PDS (ouverture pistes et layons)	Adresser demande au PDS (Volet conservation)	Dès que possible	Individuellement ou petit groupe
Accès interdit diamant dans réserve	Hors compétence PDS (décision gouvernementale)	Néant		
Insuffisance nouvelles limites bandes culturelles	Problèmes déjà réglés	Respect des limites redéfinies		Chef du village
Gestion zone de chasse villageoise	Voir processus CVDDN	Préparer et envoyer au PDS liste volontaires	Dès que possible	Chef du village et jeunesse

*APE : Association des Parents d'Elèves.

5-2. Analyse des problèmes de Babongo

Problèmes nouveaux	Solutions préconisées	Actions préalables à réaliser par le village	Période d'exécution	Responsables villageois
Accès interdit diamant de Libwé	Hors compétence PDS (décision gouvernementale)	Respecter réglementation fonctionnement réserve en vigueur	Permanent	
Conflit avec Volet Conservation / Aouk Safari	Intégrer règlement dans processus CVDDN, CALPDS	Informé CALPS Attendre lancement processus		
Gestion zone de chasse villageoise	Suivre processus CVDDN	Préparer et envoyer liste des volontaires au PDS	Immédiat	
<u>Ecole :</u> Ensablement et infiltration eaux sauvages dans salles de classes	- Tirage sol salles de classes - Système drainage véranda	- Assemblage matériaux locaux (sables, graviers) - Creusage canaux drainage	- Immédiat (tirage : vacances scol.) - Immédiat	
Manque d'équipement de sport	Interne au village, 1 ballon fourni par PDS	Interne au village	Dès que possible	
<u>Case de santé :</u> - Manque de matrone - Formation Agent de santé - Renforcement capacité de prise en charge - Manque de microscope	- voir CCS* Bayanga - voir CCS Bayanga (contribution PDS 30000 cfa, frais formation à Nola) - prévoir vélo pour desservir tout le village - Attendre décision CCS	- Adresser demande - prise en charge séjour AS pendant toute la durée de formation à Nola - Contrib : 15-20 000 cfa - voir CCS Bayanga	- Dès que possible - Dès démarrage formation à Nola - Dès que possible - Dès que possible	Comité gestion case de santé
Problème eau potable	1 forage déjà réalisé	Respecter règles établies ou élaborer nouvelles règles de fonctionnement	Dès que possible	Comité gestion
Problème chômage des jeunes	Embauche temporaire au PDS (ouverture piste, limites)	Adresser demande PDS (VC, VDD)	En cas de besoin	
Insuffisance bande culturelle / couloir St François	Problèmes déjà réglés	Respecter les limites redéfinies	Immédiat	Chef de groupe et quartiers

6- Processus de mise en œuvre et de suivi du plan

Les travaux d'analyse des problèmes et de formulation de micro - projets n'auront de sens que si les décisions prises ensemble sont appliquées ou exécutées. Les différents responsables d'action choisis par le village doivent s'impliquer pleinement et en premier lieu avant que le Projet n'intervienne. L'Animateur villageois les assistera dans la réalisation de leur engagement, de rendre régulièrement compte de l'évolution de la situation à ses responsables hiérarchiques et solliciter en cas de besoin leur appui technique.

7- Principales étapes à suivre par l'Animateur villageois

- Etablir avec les responsables villageois, un programme de mise en œuvre et de suivi par action envisagée en fonction des réalités du terrain (saison, activités particulières,...)
 - Contacter régulièrement les responsables villageois sur l'évolution des travaux en cours
 - Faire un compte rendu régulier aux différents partenaires impliqués
 - Après réalisation du micro - projet, appuyer la mise en place d'une structure locale de gestion de l'œuvre
- En cas de difficultés majeures, contacter les partenaires impliqués en vue de trouver une solution de consensus.